

## Registro de tiempos

Fase	Actividad	Tareas	Tiempo estimado	Tiempo Actual	Defectos encontrados	Defectos removidos
<b>Planeación</b>		Planteamiento del problema	2:00:00	2:30:00	0	0
		Justificación	1:30:00	1:30:00	0	0
		Objetivos	1:00:00	1:20:00	0	0
		Conceptos	2:00:00	2:35:00	0	0
		Entrevistas a los estudiantes	4:30:00	3:20:00	0	0
		Especificación de requerimientos del software	2:00:00	2:21:00	0	0
		Alcances de la aplicación web	1:30:00	0:42:00	0	0
		Arquitectura de hardware y software	2:00:00	2:56:00	0	0
		Estimación de tiempos	3:00:00	2:59:00	4	0
		Anotación de tiempos en el log	1:00:00	0:14:34	0	0
		Cronograma	2:00:00	1:36:00	0	0
<b>Desarrollo</b>	<b>Diseño</b>	Modelo relacional	4:00:00	5:33:00	0	0
		Especificación modelo relacional	2:00:00	1:45:00	0	0
		Diagrama de casos de uso	4:00:00	2:44:00	5	0
		Especificación de casos de uso	2:00:00	3:00:00	3	0
		Diagramas de secuencia	2:00:00	2:21:00	0	0
		Casos de pruebas	2:00:00	3:25:00	0	0
		Anotación de defectos en el log de defectos	0:30:00	0:00:00	0	0
		Anotación de tiempos en el log de tiempos	0:30:00	0:02:00	0	0
	<b>Revisión del Diseño</b>	Revisión modelo relacional y especificación	3:00:00	0:35:00	0	0
		Revisión diagramas de casos de uso y especificación	1:00:00	0:51:00	0	8
		Revisión Diagramas de secuencia y especificación	1:00:00	0:07:00	0	0
		Revisión Casos de pruebas	0:30:00	0:30:00	0	0
		Anotación de defectos en el log de defectos	0:30:00	0:05:00	0	0

	Anotación de tiempos en el log de tiempos	0:30:00	0:03:00	0	0
<b>Codificación</b>	Instalación dependencias del proyecto (Django, postgresql)	1:00:00	0:53:00	0	1
	Configuración inicial del proyecto	2:00:00	1:23:00	0	1
	Implementación estilos css base del proyecto	1:30:00	1:40:00	0	0
	Implementación menu, footer generales del usuario	3:00:00	2:32:00	1	0
	Implementación de modelo relacional	3:00:00	2:16:00	0	0
	Configuración de modelos en el administrador de Django	1:00:00	1:06:00	0	0
	Implementación serializadores (Para construir APIs)	1:30:00	1:45:00	0	0
	Implementación registro de usuarios y entidades	2:00:00	1:34:00	8	0
	Implementación login de usuarios	2:00:00	1:14:00	3	0
	Implementación opción de cambiar contraseña	1:30:00	1:36:00	2	0
	Implementación opcion de actualizar usuario	2:30:00	5:22:00	17	0
	Implementación mensajes de alerta	1:00:00	3:41:00	1	0
	Implementación vista de perfil de un usuario	4:00:00	2:52:00	1	0
	Implementación listado de propuestas de usuario	3:00:00	9:10:00	14	1
	Implementación creación de propuestas	2:00:00	11:35:00	23	0
	Implementación vista de propuesta como página	2:00:00	5:27:00	13	0
	Implementación actualización de propuestas	2:30:00	3:31:00	14	0
	Implementación buscador y filtro (lugar, habilidades, horas) de propuestas	5:00:00	6:35:00	18	0
	Implementación opción de hacer y editar ofertas a las propuestas	5:00:00	3:29:00	17	1
	Implementación opción de eliminar propuestas y ofertas	1:30:00	2:25:00	11	0
	Implementación opción de aceptar y rechazar ofertas a propuestas	3:00:00	2:35:00	12	0
	Implementación finalización propuestas y transferencias de horas	3:00:00	4:14:00	12	0
	Implementación envío de mensajes entre usuarios	4:00:00	4:34:00	3	0
	Implementación dashboard de notificaciones de mensajes	3:00:00	1:38:00	1	0
	Integración envio de mensajes al recibir, aceptar, cancelar postulaciones	1:30:00	1:08:00	0	0
	Implementación calificaciones entre usuarios	4:00:00	5:56:00	22	0
Integración calificaciones al perfil de usuario en propuesta y ofertas	1:00:00	1:02:00	3	0	
Implementación términos y condiciones del proyecto y aceptación en el registro	1:00:00	0:31:00	4	0	

	Anotación de defectos en el log de defectos	1:00:00	0:25:00	0	0
	Anotación de tiempos en el log de tiempos	1:00:00	0:18:00	0	0
<b>Revisión de codificación</b>	Revisión de la configuración inicial del proyecto	0:30:00	0:10:00	0	0
	Revisión de Implementación estilos css base del proyecto	0:30:00	0:07:00	0	0
	Revisión de Implementación menu, footer generales del usuario	1:00:00	0:14:00	0	0
	Revisión de Implementación de modelo relacional	1:00:00	0:19:00	0	0
	Revisión de configuración de modelos en el administrador de Django	0:20:00	0:13:00	0	0
	Revisión de Implementación serializadores	0:30:00	0:11:00	0	0
	Revisión de Implementación registro de usuarios y entidades	0:30:00	0:18:00	0	2
	Revisión de Implementación login de usuarios	0:30:00	0:12:00	0	1
	Revisión de Implementación vista de perfil de un usuario	1:00:00	0:06:00	0	0
	Revisión de Implementación opcion de actualizar usuario	0:30:00	0:23:00	0	5
	Revisión de Implementación mensajes de alerta	0:20:00	0:06:00	0	0
	Revisión de Implementación opción de cambiar contraseña	0:20:00	0:16:00	0	0
	Revisión de Implementación listado de propuestas de usuario	0:20:00	0:13:00	0	4
	Revisión de Implementación creación de propuestas	1:00:00	0:24:00	0	7
	Revisión de Implementación vista de propuesta como página	0:40:00	0:19:00	0	5
	Revisión de Implementación actualización de propuestas	0:30:00	0:14:00	0	1
	Revisión de Implementación buscador y filtro (lugar, habilidades, horas) de propuestas	1:30:00	0:21:00	0	4
	Revisión de Implementación opción de hacer y editar ofertas a las propuestas	1:40:00	0:19:00	0	3
	Revisión de Implementación opción de eliminar propuestas y ofertas	0:30:00	0:10:00	0	4
	Revisión de Implementación opción de aceptar y rechazar ofertas a propuestas	1:00:00	0:10:00	0	3
	Revisión de Implementación finalización propuestas y transferencias de horas	1:00:00	0:12:00	0	2
	Revisión de Implementación envío de mensajes entre usuarios	1:00:00	0:08:00	0	0
	Revisión de Implementación dashboard de notificaciones de mensajes	1:00:00	0:05:00	0	0
Revisión de Integración envio de mensajes al recibir, aceptar, cancelar postulaciones	0:30:00	0:03:00	0	0	
Revisión de Implementación calificaciones entre usuarios	1:00:00	0:13:00	0	3	
Revisión de Integración calificaciones al perfil de usuario en propuesta y ofertas	0:20:00	0:05:00	0	1	

		Revisión de Implementación términos y condiciones del proyecto y aceptación en el registro	1:00:00	0:03:00	0	0
		Anotación de defectos en el log de defectos	1:00:00	0:13:00	0	0
		Anotación de tiempos en el log de tiempos	1:00:00	0:05:00	0	0
	<b>Compilación</b>	Generación de archivos preprocesados de python y solución de errores que se presenten	3:00:00	6:19:00	0	125
		Anotación de defectos en el log de defectos	2:00:00	0:02:00	0	0
		Anotación de tiempos en el log de tiempos	1:00:00	0:02:00	0	0
	<b>Pruebas</b>	Realizar pruebas del funcionamiento de los módulos hasta corregir los errores o no encontrar mas	16:00:00	13:39:00	0	30
		Anotación de defectos en el log de defectos	2:00:00	0:09:00	0	0
		Anotación de tiempos en el log de tiempos	1:00:00	0:16:00	0	0
	<b>PostMortem</b>	Completar el formulario del plan del proyecto (tiempos, defectos, etc)	2:00:00	7:45:00	0	0
		Realizar Cálculos estadísticos para saber la calidad del proceso y del producto	6:00:00	4:20:00	0	0
		Realizar Plan de Mejora del Proceso	2:00:00	1:15:00	0	0
					212	212